


<b>ERGEBNISBERICHT - NEOCRAFT</b> <b>PARTNERTREFFEN Nr. 4</b>	
--	---

ART:	MULTILATERALES PARTNERTREFFEN
ORT:	DÜSSELDORF (WHKT)
DATUM:	16.01.-18.01.14
TEILNEHMER/INNEN:	Reiner NOLTEN (WHKT) Peter DOHMEN (WHKT) Christiane WELING (IAWM) Chantal FIJALKOWSKI (IAWM) Viktor LEKOV (INDEX FORESIGHT)

### 1. Sachstand der Arbeiten

Jeder Partner erläutert seinen Zwischenstand an den Arbeiten zum eigenen Katalog, in dem identifizierte und selbst gelegte Geocaches mit Bezug zum alten Handwerk beschrieben werden. In Deutschland sind diese Arbeiten weitestgehend abgeschlossen, Belgien und Bulgarien müssen noch nachlegen.

Bei identifizierten Caches muss durch einen kurzen Textbeitrag der Bezug zum alten Handwerk hergestellt werden; bei selbst gelegten Caches wird der Begleittext selbst recherchiert und verfasst, dieser jedoch in die verschiedenen Sprachen der Projektpartner übersetzt (FR-NL-BG).

Dieser jeweils national erstellte Katalog bildet die Grundlage für den späteren Reiseführer.

Alle Arbeiten sollen spätestens zum 30.04.14 abgeschlossen sein.

### 2. Medien

Viktor LEKOV erläutert den Sachstand auf der Projektwebseite und erinnert alle Partner daran, regelmäßig alle Ergebnisse an INDEXFORESIGHT zwecks Veröffentlichung zu übermitteln.

Der Nachweis der Aktivität der Facebook-Gruppe kann durch Screenshots erbracht werden. Auch diese werden zwecks Veröffentlichung auf der Projektwebseite an INDEXFORESIGHT übermittelt.

### 3. Dissemination

Alle Projektpartner werden aufgefordert, ihre Strategie zur Dissemination der angestrebten Projektergebnisse kurz zu erläutern.

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

#### 4. Abschlussbericht

Die Partner informieren sich über die Anforderungen an den Projektabschlussbericht und teilen gemeinsam zu schreibende Texte zur Vorbereitung auf das Abschlusstreffen in Melnik/Bulgarien untereinander auf. Darüber hinaus liefert jeder Partner Textvorlagen zu den Arbeitspaketen die er gemäß Antrag während der Projektlaufzeit übernommen hat.

Das IAWM erläutert zu diesem Zweck kurz den Sachstand in der Evaluation.

Es wird vereinbart, die einzelnen Textbausteine bis zum 09.05.14 an den Projektkoordinator zu liefern.

Der Koordinator erinnert ebenfalls an die erforderliche Eingabe eines jeden Partners beim European Shared Treasure (EST). Jeder Partner bekommt sowohl für den Endbericht als auch für die EST-Datenbank einen Zugangscode von seiner Nationalagentur übermittelt.

#### 5. Terminplanung

Mögliche bilaterale Treffen für spezifische Arbeiten (Legen und Beschreiben von Geocaches in Bulgarien und in Belgien).

16.04.2014-18.04.2014 **Bilaterales Partnertreffen Belgien-Bulgarien in Eupen**, mit u.a. Erledigung noch offener TO DOs.

15.05.2014-18.05.2014 **Abschlusstreffen in Melnik/Bulgarien**: Erstellen des Abschlussberichts und Verlegen neuer Caches.

#### 6. Evaluation des Partnertreffens

Die Projektevaluation wird auf bewährte Weise vom IAWM durchgeführt; die Auswertung wird an INDEXFORSIGHT zwecks Veröffentlichung auf der Projektwebseite übermittelt.

Chantal FIJALKOWSKI  
Protokoll