

LEONARDO DA VINCI PARTNERSHIPS

PROGRESS REPORT For Partnerships approved in 2012

Please send this progress report to your National Agency, duly completed and signed, by **30.06.2013** as requested in Article 7 (Monitoring, Evaluation and Control) of your Grant Agreement. The report will be used by your National Agency for monitoring purposes.

1. General information:

Grant Agreement Reference No.: 2012-1-AT1-LEO04-07322 5	
Partnership title: Neue Zugänge zu alten Handwerken - NeoCraft	
Partner countries: Belgien, Bulgarien, Deutschland	
Your institution is:	<input type="checkbox"/> The coordinator <input checked="" type="checkbox"/> A partner
Name of your institution: Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in KMU Address: Vervierser Straße 4a, 4700 EUPEN, Belgien Telephone: +32 87 306880 Name of contact person: Patrick BONNI Telephone: +32 87 306880 E-mail: iawm@iawm.be	

2. Partnership content

2.1. Please describe briefly the Partnership activities undertaken and the results achieved so far:

Zu Beginn der Partnerschaft wurden die Aufgaben entsprechend dem Projektantrag auf die Projektpartner verteilt und das Timing zur Durchführung der verschiedenen Arbeiten festgelegt. Trotz des zusätzlichen Arbeitsaufwandes, der sich daraus ergab, dass lediglich drei der ursprünglich vorgesehenen sieben Partner eine Zusage ihrer Nationalagentur erhalten hatten, konnte der ursprüngliche Zeitplan weitestgehend eingehalten werden.

Die angestrebten Ziele können voraussichtlich planmäßig verwirklicht werden; erste Meilensteine konnten bereits erreicht werden: Erste Geocaches mit Bezug zu alten Handwerken wurden erfolgreich platziert.

Dies war u.a. Dank einer gut vorbereiteten Recherche geeigneter Orte für die Platzierung von Geocaches möglich, die einerseits zum Thema "alte Handwerke" passen und andererseits ein geeignetes Versteck bieten.

In diesem Zusammenhang ergab sich auch die Möglichkeit, einige Experteninterviews zu führen.

Zwecks besserer Kommunikation und Austausch zwischen den Partnern, wurde eine Facebookgruppe eingerichtet.

Der Projektfortschritt wird auf der Projektwebseite www.neocraft.info dokumentiert.

2.2. What problems/obstacles, have you met in the implementation of the Partnership, if any? How have these problems been solved?

Durch die neue Arbeitsverteilung haben die Projektpartner deutlich mehr Arbeitsaufträge erhalten, als ursprünglich antragsgemäß vorgesehen. Dadurch ergeben sich jedoch nur leichte zeitliche Verzögerungen.

Das IAWM hatte bis zum Projektbeginn noch keinerlei Erfahrungen mit dem Thema Geocaching. Durch eigene Recherche und eine projektinterne Schulung wurden das IAWM jedoch in die Lage versetzt, eigene Geocaches regelkonform zu platzieren.

Dabei kam der Kenntnis über die bereits in Eupen und Umgebung vorhandenen Geocaches, des Koordinatensystems sowie der Schaffung von technischen Voraussetzungen vor Ort eine zentrale Rolle zu.

Einige durch die Partnerschaft verbreiteten Geocaches können aufgrund bestehender und nicht veränderbarer Richtlinien, nicht auf der Plattform geocaching.com veröffentlicht werden. Um diese Geocaches dennoch der interessierten Allgemeinheit anbieten zu können, werden alle erstellen Geocaches zusätzlich auf opencaching.de veröffentlicht.

2.3. Mobility activities

Minimum number of mobilities planned (please tick as appropriate)

4 8 12 24

reduced number of mobilities ____

2.4 Mobilities carried out between 1.08.2012 and 30.6.2013 (add rows if necessary)

Mobility description

Nr of participating

Nr of participating

	staff ¹	trainees
Erstes Treffen, Kickoff-Meeting, Westerland (DE)	1	
Bilaterales Projekttreffen in Köln (DE)	3	
Total number of mobilities	4	
2.5 Number of mobilities to be carried out by 31.7.2014	12	

3. Grantholder's declaration to be signed by the person legally authorised to sign on behalf of your institution/organisation and by the Partnership contact person in your institution/organisation:

"We, the undersigned, certify that the information contained in this Progress Report is correct to the best of our knowledge".

Date: 21.06.2013


Place: Eupen

Name and position of the contact person:

Patrick BONNI, Geschäftsführender Direktor

Signature of the contact person:

Stamp of the institution/organisation (if applicable)



Patrick Bonni
Geschäftsführender Direktor

¹ Including - in the case of mobility involving persons with special needs - accompanying persons